

【明石市】 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

42校中1校 (2.4%)

※令和6年11月時点

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度9月から11月にかけて、市内中学校1校において10Gbpsベストエフォート回線及びルータの入れ替えによる実証実験を行い、必要なネットワーク速度を確保する見通しが立った。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

実証実験の結果をもとに、他の学校においても順次10Gbpsベストエフォート回線への切り替え、ルータの入れ替えを実施し、令和7年度中に完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

必要なネットワーク速度が確保できていない原因として、十分な通信契約となっていないこと、既設ルータの仕様が十分でないことが特定されているため、(2)のとおり対応を図る。