

## 谷八木小学校水泳授業の民間業務委託の進捗状況について

### 1 概要

改築が必要となった谷八木小学校を対象として、民間プールを活用した水泳授業を試行実施し、その効果や課題を整理することで、子どもたちにとって安全で効果的な水泳授業を検討します。

### 2 進捗状況

8月22日	教育委員会報告
9月20日	文教厚生常任委員会報告
10月3日以降	谷八木小学校との打合せ ・事業概要の説明 ・授業内容や指導体制の検討 ・日程及び時間割の検討 等
12月20日	補正予算案の議決

### 3 今後の検討事項

#### (1) 委託業者の選定

谷八木小学校からバス移動で10分圏内の事業所を想定しています。

- ①コナミスポーツクラブ明石大久保（大久保町ゆりのき通2-3-1）
- ②ゲンゼスポーツクラブ西明石店（西明石南町3丁目4-52）
- ③貴崎フィットネスクラブ（貴崎5-2-26）

#### (2) 指導マニュアルの作成

水泳指導に関する業者のノウハウを活かしながら、学習指導要領に沿った授業を実施するため、市教委、学校、業者の3者で協議を進めます。

#### (3) バスの手配

コロナ禍明けによる需要拡大やドライバー不足等により、バスの手配が難しい状況となっています。そのため、早期に実施時期を決定するとともに、バスを確保する必要があります。

### 4 市内小学校のプール施設について

概ね40年とされる耐用年数を経過したプールは9校ありますが、専門業者による安全点検を行うことで改築の必要性を把握しています。この結果、経年劣化による給排水管やろ過装置の水漏れなど修繕では対応が困難で全面改築が必要となったプールについては、来年度の試行実施で問題がなければ、水泳授業の民間業務委託への移行を検討します。

【参考】市内小学校及び養護学校のプールの建築経過年数一覧

経過年数	小学校	養護学校
40年超	8	1
31～40年	5	0
21～30年	9	0
～20年	6	0
合 計	28	1

## 5 今後のスケジュール

- 令和6年1月 事業者の選定
- 2月 事業者と契約、学校と授業内容について打合せ開始
- 3月 保護者への周知
- 4月 授業内容について最終調整・確認
- 5月～ 授業開始
- 随時、技能チェックを行いデータ共有
  - データを参考に評価
- 7月 授業終了
- 児童、教職員、保護者へのアンケート 等
- 8月 効果検証の実施
- 9月 報告